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1. Základní informace o majetku: 
 

Výměra: 48,78 ha (na majetku by se teoreticky hospodařilo podle osnov, nebýt kalamity) 

Nadmořská výška: 570 – 621 m  

 

Geologické podloží: migmatit, na vrcholu kolem vysílače žula 

 

Půdní podmínky: písčitohlinité, hlinitopísčité až písčité s menším obsahem skeletu, slabě až           

středně zásobené živinami, místy ovlivněné vodou. 

 

Klimatické podmínky (klimatologická stanice Kostelní Myslová): 

prům. srážky – 638,9 mm za období 1994-2013 

prům. teplota – 7,8oC  za období 1994 -2013 

 

 

Platnost osnovy: 1.1.2019 - 31.12.2028 
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Zastoupení SLT: převládá 5S, doplněná 5K a 5B (ideální produkční podmínky) 

 

 
 

 

Zastoupení dřevin podle plochy k 1.1.2019 (červeně pak plocha holin 2019-2021):  
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2. Seznámení s průběhem kalamity: holiny a řediny pod 0,3 (různé grafické značky) 

 
2.1.  
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2.2. Intenzita těžby  

 

 
 

 

2.3.  Data z bilance holin a rekonstrukce historie majetku 

 

Roky do 1988 do 1998 do 2008 do 2018 2019 2020 2021 Součty: 

výše těžeb (m3) ? ? ? ? 4867 10184 150 15201 

nová holina 
(ha) 

0,68 0,09 1,08 1,8 7,45 12,68 0 20,13 

zalesnění (ha) 0,68 0,09 1,08 1,8 0 10,08 0,57 10,65 

přir. obnova 
(ha) 

0 0 0 8 0 0,12 0,06 0,18 

holina k sukcesi 
(ha) 

0 0 0 0 cca 6 cca 3,3 0 cca 9,3 

holina na konci 
roku (k sukcesi) 
(ha) 

0 0 0 0 cca 1,45 cca 9,3 cca 9,3 xxx 
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2.4.  Obnova dle jednotlivých druhů dřevin za roky 2019-2021 (ha) 

 
 

3. Zadání vlastníků pro OLH 
 

a) poradit a navrhnout, “co s tím” (majetek byl k 1. 10. 2019 po provedení rozsáhlých těžeb  - cca 

4 tis. m3 převážně v porostu H, dalších cca 1 tis. m3 napadeno či roztěženo, všude klest, těžební 

zbytky, ve stěnách další kůrovec, kolem cest hráně dříví různých sortimentů, masivní napadení 

u všech sousedních majetků) - tedy jak omezit kůrovce, jak organizovat práce těžební, kam 

prodat některé sortimenty, co se vzniklými holinami 

b) začít řešit dotační podporu 

c) co dělat s dosud nezasaženými porosty 

d) to celé rychle, efektivně, hospodárně, pokud možno v souladu s legislativou 

 

4. Navržené řešení 
 

a) jak zastavit kůrovce: prakticky neřešitelné v situaci, kdy “ulítlo” několik tisíc m3 a obdobná 

zásoba napadeného dříví všude v okolí (ani lapáky, lapače, otrávené dříví, asanace dříví a zbytků 

situaci zachránit nedokáže) 

b) jak nepřijít zbytečně o peníze (mj. určené k zalesnění a údržbu v době, kdy ceny dříví byly 

rekordně nízko, některé sortimenty neprodejné, dodavatelské ceny na vzestupu): změna 

sortimentace, změna dodavatele prací, získání přehledu o objemech těžby, nový odbyt (i s 

využitím FSC certifikátu); odbyt dříví si zajišťoval sám vlastník různými způsoby, v rámci možností 

celkem schopně a realisticky 

c)  zavedení hospodářské evidence a zajištění správných dokladů pro chystané dotace 

d)  plánování výchovných / stabilizačních zásahů v nezasažených porostech 

e)  pracovní kapacity a projekty pro zalesnění části holin 

f)  využití tvořivých sil přírody při obnově porostů 
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5. Realita a realizace plánovaných opatření 
 

ad a) zastavení kůrovce: situace v roce následujícím (2020) gradovala do napadení prakticky celého 

zůstatku smrkových kultur kůrovcem v porostech F a G. Do zpracování byly nasazeny 

harvestorové technologie, v rámci rychlého zpracování na jaře patrně padlo i pár set m3 

nenapadené hmoty, ale opakované napadení zbytků v jižní části majetku v létě ukázalo, že se 

nejednalo o fatální chybu. V roce 2022 se ještě vyskytla 3 menší (už prakticky nebylo kde) ohniska 

kůrovce. Momentálně se smrk nad 40 let vyskytuje na majetku jen sporadicky v hloučcích nebo 

jednotlivě v příměsi. Velkým zklamáním byla nestabilita místy bohatě zastoupené jedle, která 

bez ochrany smrkových porostů a s poměrně slabým kořenovým systémem (živnější stanoviště 

slušně zásobená vodou, konkurence smrku) podléhala i středně silnému větru (vytěženo muselo 

být 1200 m3!). Problémům se z podobných důvodů nevyhnul ani buk (padlo cca 300 m3).  

 

ad b) obrovský objem těžeb a následný prodej (byť za nízké ceny) znamenal počáteční velké zisky, ze 

kterých kromě prací spojených se zpracováním dříví musely být odvedeny daně. Část dříví 

(odhadem nízké stovky m3) byla zcizena. Odbyt s certifikátem FSC umožnil průběžný odvoz ze 

skládek a v dané chvíli slušné zpeněžení.  

 

ad c) hospodářská evidence (včetně grafické) umožnila narovnat zpočátku chaotická data (“tady jsme 

vytěžili několik tisíc kubíků…”) do realistické podoby odpovídající původním zásobám porostů a 

vytvořit poměrně odpovídající “novou porostní mapu”. To pak vedlo k celkem snadnému 

generování žádostí o dotace včetně optimalizace “přebytku hmoty proti LHO”. Přitom se ukázalo, 

že zásoby porostů byly podhodnocené o 10- 15 %. 

 

ad d) po dvou letech bylo vytěženo cca 15 tis. m3 dříví na cca 20 ha holin (40 % rozlohy majetku), 

postaveno 6,5 km oplocenek na 10 ha, zalesněno 47,6 tis. ks sazenic (9 dřevin). To vše v režimu 

vzdálené správy (majitel – Praha 150km, OLH – Svitavy 80 km) a dávkového intenzivního provádění 

prací (těžba - harvestor, klest - nedotovaný shrnovač, oplocení, zalesnění - legální ukrajinské party. 

 

6. Obnova na holinách – diversita v postupech a dřevinách   
 

Obnova byla naplánována s následujícími cíli: 

 

a) uměle zalesnit jen to, co půjde bez velké náročnosti na pracovní sílu nebo pro malého vlastníka 

nedostupné technologie (tedy vyhnout se starým holinám, místům s klestem prorostlým 

ostružinou, holinám s komplikovaným tvarem, …) 

b) maximální podíl holin nechat přirozené obnově (části sousedící s perspektivními porosty, vhodně 

exponovaná místa, plochy se zbytky horní etáže jedle, plochy skládek a manipulační prostory, 

plochy sousedící s labilními zbytky porostů, …) 

c) kalamitu využít k zásadní změně dřevinné skladby s ohledem na predikce vývoje klimatu 

d) preference skupinové obnovy, využití směsí krycí a cílové dřeviny, jednotlivý vnos / předsadba 

cenných listnáčů (TR, JL) 

e) respektování ekologických nároků stinných dřevin 
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f) ponechat průchody pro pohyb zvěře (zde jsou značné nadstavy srnčí a dančí) 

g) podpora přirozené obnovy (místo dotovaného drcení klestu byl využit nedotovaný shrnovač 

kvůli mírnému narušení povrchu půdy, některé oplocenky byly postaveny větší  - “nedosázeny”) 

  

Postup obnovy 

a) rozdělení ploch na dílčí obnovní plochy (nebylo možné ani reálné využít původní rozdělení lesa) 

v členění - zalesnit uměle/existující přirozená obnova/ponechat k sukcesi/podpořit sukcesi 

zaplocením 

b) postavení oplocenek 

c) zalesnění 

 

 

 

 

7. Sukcese 
 

Na kalamitních holinách se objevují pionýři (bříza, modřín, osika, jíva), semenáčky z doby kalamity nebo 

ze semenné banky, ale i vzdálenější nálet z plodících stromů (patrně to zvládá silnější vítr a ptactvo). 

Mimo oplocené plochy je silně ovlivněna zvěří (srnčí, daňčí), která značně poškozuje i neoplocené 

vysázené plochy včetně odrůstající břízy. 

 

Ing. MIlan Hron, mob. +420 608 88 55 25, e-mail: lesni.spravce@tiscali.cz 


